

変更契約情報

26-241-01

請 負 人	渡邊建築設計事務所		
工 事 (業 務) 名	寄磯診療所新築工事設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 7 8 0, 0 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3, 7 8 0, 0 0 0 円 増減額 なし	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	別途発注の寄磯診療所敷地造成工事において、造成箇所の切土面からアスファルト舗装、コンクリート舗装及び岩盤が発見され、構造物撤去による工期の延長に伴い、当設計業務で行う地盤調査が行えないことから、履行期間を延長する。		