

# 変更契約情報

26-241-02

請 負 人	渡邊建築設計事務所		
工 事 ( 業 務 ) 名	寄磯診療所新築工事設計業務		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 7 8 0, 0 0 0 円	金 3, 7 8 0, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日	平成 2 7 年 3 月 1 8 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 0 日 まで	平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増 減 額 金 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 5 月 2 2 日 まで	
変 更 内 容	業務内容の精査を行い、実施工程を作成したところ、平成 2 7 年 5 月 2 2 日まで業務期間が必要となることから、履行期間を延長する。		