

変更契約情報

26-249-01

請 負 人	新日本建設工業株式会社 東北支店		
工事（業務）名	災復 25-2 号東 2～3 処理分区污水管渠（2 工区）災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	230,698,800円	—円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月5日	—
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月6日から 平成27年3月31日まで	—
変更後	変更後請負代金額	円 増減額 円	
	変更契約締結年月日	平成27年3月27日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月5日から平成27年9月30日まで	
変 更 内 容	東日本大震災に伴い多くの復旧工事が行われていることから、使用資材の手配、作業人員及び交通誘導員の確保が困難な状況が続いております。本工事においても、その確保に不測の日時を要し、作業に遅れが生じていることから、工期を変更する。 なお、施工数量が確定しだい工事内容を変更する。		