

変更契約情報

26-252-01

請 負 人	株式会社 丸本組		
工 事 (業 務) 名	魚町一丁目津波避難タワー建設工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	1 9 1 , 1 6 0 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増 額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	契約締結後、請負者から本工事における実施工程を精査したところ原工期で完成させることは困難であるとの協議があり、協議内容が妥当であったため工期の変更を行う。		