

変更契約情報

26-253-01

請 負 人	株式会社マルテック		
工 事 (業 務) 名	魚町三丁目津波避難タワー建設工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	186,408,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月 5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 6日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 ー 円 増額	ー 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年12月 6日 から 平成27年11月30日 まで	
変 更 内 容	契約締結後、請負者から本工事における実施工程を精査したところ原工期で完成させることは困難であるとの協議があり、協議内容が妥当であったため工期の変更を行う。		