

変更契約情報

26-254-01

請 負 人		広伸建設(株)	
工 事 (業 務) 名		釜谷崎月浜線道路改良工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,800,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月21日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月21日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月21日から平成27年 8月31日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。 工事の施工にあたり、他工事（下水道建設課）との調整が必要となり、 不測の日数を要し年度内完了が困難となったため、工期を延期する。</p>	