

# 変更契約情報

26-254-3

請 負 人		広伸建設㈱	
工 事 ( 業 務 ) 名		釜谷崎月浜線道路改良工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,800,000円	37,800,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月21日	平成27年8月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月21日から 平成27年3月31日まで	平成26年11月21日から 平成28年2月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	37,800,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月21日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>周辺で施工中の事業により大型車の通行が多く原設計の舗装構成では破損の恐れがあるため、舗装構成を変更し、上層路盤までの施工とする。</p> <p>工事の施工にあたり、他工事（下水道建設課）との調整に、不測の日数を要し工期内完了が困難となったため、工期を延期する。</p>	