

変更契約情報

26-263-01

請 負 人	高橋建工		
工 事 (業 務) 名	真野字小山前地内 4 0 m ³ 級耐震性貯水槽設置工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 5 5 7, 8 4 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 2 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 2 8 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7, 7 2 8, 4 8 0 円	増減額 1 7 0, 6 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	変更なし	
変 更 内 容	1 躯体工 水中コンクリート打設養生後に躯体内に残った地下水を排水するため、 排水工を増工するもの。 2 その他 その他詳細については、別添変更設計書のとおり		