

# 変更契約情報

26-266-01

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 請 負 人         | 株式会社協和エクシオ 東北支店                              |  |  |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 地域イントラネット光伝送路等災害復旧工事                         |  |  |
| 項 目           | ② (当初) 請負契約の内容                               |  | ②現請負契約の内容                              |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額                                    | 4, 6 4 4, 0 0 0 円                                | 円                                      |
|               | 契 約 締 結 年 月 日                                | 平成 2 6 年 1 1 月 2 8 日                             | 平成 一 年 一 月 一 日                         |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                             | 平成 2 6 年 1 1 月 2 8 日 から<br>平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで | 平成 一 年 一 月 一 日 から<br>平成 一 年 一 月 一 日 まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額                              | 一 円  | 増 減 額 一 円                              |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日                            | 平成 2 7 年 3 月 3 1 日                               |  |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                             | 平成 2 6 年 1 1 月 2 8 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 2 8 日 まで  |  |
| 変 更 内 容       | 他事業 (水産物地方卸売市場建設工事) との調整に不測の日数を要した為、工期を延長する。 |  |  |