

変更契約情報

26-281-02

請 負 人		桜井建設工業(株)	
工 事 (業 務) 名		中里一・六丁目線ほか7路線道路災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	85,702,320円	85,702,320 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 12 月 9 日	平成 27 年 3 月 30 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 9 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 12 月 9 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 24 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 12 月 9 日から平成 27 年 11 月 30 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、他事業（下水道建設課発注）との調整に不測の日 数を要したため工期内完了が困難となったため、やむを得ず工期を延期 する。</p>	