

変更契約情報

26-285-01

請 負 人	有限会社ヴィアンドコーポレーション		
工 事 (業 務) 名	広淵藤ヶ崎住宅ほか3か所解体工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 9, 3 2 0, 4 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 9 日 から 平成 2 7 年 3 月 1 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 9, 3 7 3, 3 2 0 円 増額 金 5 2, 9 2 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	1 当初、藤ヶ崎住宅7・12号棟及び北村住宅5号棟解体後の跡地を整地し、駐車場として利用することとしていたが、水捌けが悪く適していないと思われるため、敷砂利の追加を変更する。 2 当初、大浜住宅2・3・4号棟解体後の跡地に木杭柵を設置する予定だったが、跡地利用の方針が変更となったため、木杭柵設置を取りやめる。		