

変更契約情報

26-286-01

| | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 請 負 人 | 有限会社 電工センター | | |
| 工 事 名 | 魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3 建築電気設備工事 | | |
| 項 目 | ① (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 金 26,568,000円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 26年 12月 10日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 26年 12月 10日から 平成 27年 3月 31日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 金 29,463,480円 | 増減額 金 2,895,480 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27年 3月 27日 | |
| | 工 期 | 平成 26年 12月 10日 から 平成 27年 10月 30日まで | |
| 変 更 内 容 | 施設内において行われている災害復旧関連工事及び、稼働中の水処理、汚泥処理業務との調整を行い、実施工程について検討した結果、適正工期の見直しにより、工期の延長を行う。 | | |