

変更契約情報

26-289-02

請 負 人	有限会社丹野建設		
工 事 (業 務) 名	寄磯診療所敷地造成工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 9 6 8, 0 0 0 円	6, 0 8 2, 5 6 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 2 2 日	平成 2 7 年 3 月 2 0 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 2 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 2 2 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増 減 額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 2 日 から 平成 2 7 年 4 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	支障木の伐採及び埋設物構造物の撤去等が増工となり、現工期内に施工が完了しないため、工期を変更する。		