

# 変更契約情報

26-302-02

請 負 人	積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー 東北支店		
工事（業務）名	西流下交1号双葉町ほか地内污水管渠築造工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	41,580,000円	41,580,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月16日	平成27年 3月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月16日から 平成27年3月31日まで	平成27年 1月16日から 平成27年 6月30日まで
変更後	変更後請負代金額	一 円 増減額 一 円	
	変更契約締結年月日	平成27年6月25日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月26日から平成27年7月31日まで	
変 更 内 容	東日本大震災に伴い工事箇所が地域的に集中したことにより、作業人員等の労務の手配調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。		