

変更契約情報

26-319-03

請 負 人	株式会社 西條設計コンサルタント		
工 事 (業 務) 名	井内大瓜線ほか1路線用地測量業務		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	6, 2 6 4, 0 0 0 円	6, 2 6 4, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 6 日	平成 2 7 年 8 月 2 7 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 7 年 1 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 8 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 月 2 6 日 から平成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容	本業務は、井内大瓜線および休石1号線の拡幅事業の用地測量業務である。本業務の履行にあたり、本事業に接続する国道398号石巻バイパス(大瓜工区)事業との接続部における施工分界協議に不測の日数を要したため、履行期間を延伸する。		