

# 変更契約情報

26-322-3

請 負 人		ヤマヨシ高橋組(株)	
工 事 ( 業 務 ) 名		針岡地区避難路開設工事	
項 目		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	113,400,000円	113,400,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月4日	平成27年12月24日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年2月4日から 平成27年3月31日まで	平成27年2月4日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	114,990,840円	増額1,590,840円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年2月4日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>① 契約スライドにより平成27年2月単価に変更するもの。</p> <p>② 関係機関との協議の結果、立木調査が必要である事から調査費を追加変更するもの。</p> <p>③ 関係機関との協議に不測の日数を要しているため、完成期日を平成29年3月24日まで延伸したい。</p>	