

変更契約情報

26-332-01

請 負 人		東北ボーリング株式会社	
工 事（ 業 務 ） 名		（仮称）渡波地区保育所建設予定地地質調査業務	
項 目		②（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 6 9 3, 6 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 1 3 日	平成 年 月 日
	工 期 （ 履 行 期 間 ）	平成 2 7 年 2 月 1 3 日 から 平成 2 7 年 5 月 2 5 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3, 1 6 6, 5 6 0 円 減 額 金 5 2 7, 0 4 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 5 月 2 0 日	
	工 期 （ 履 行 期 間 ）	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 機械ボーリング及び標準貫入試験の結果、実施数量が確定したので変更する。</p> <p>2 調査の結果、土質が近隣の既往調査結果と同じであることが確認されたため、調査項目の内、孔内水平載荷試験、現場透水試験、シンウォールサンプリングをとりやめる。</p>	