

変更契約情報

26-336-01

請 負 人		株式会社 西條設計コンサルタント	
工 事 (業 務) 名		船越地区法面修正設計業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	3, 8 8 8, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 1 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 7 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 6 日 から平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、船越地区の法面災害復旧修正設計業務である。</p> <p>現地精査の結果、現地地盤が想定より軟弱であり、工法の検討に不要の日数を要したため年度内の完了が困難になった。</p> <p>このことから工期の延長を行う。</p>	