

# 変更契約情報

26-339-4

請 負 人		(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		祝田地区排水施設設置工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	94,608,000円	96,008,760円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月26日	平成28年1月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月26日から 平成27年3月31日まで	平成27年2月26日から 平成28年3月18日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	97,108,200円	増額1,099,440円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月26日から平成28年3月18日まで	
変 更 内 容		薬液注入工について、設計量を注入した結果、期待される効果が発揮されなかった。これは想定していた土質よりも空隙率が大きかったことによるものと判断される。そこで、地盤の固結を進めるため薬液を追加注入することとする。	