

変更契約情報

26-346-01

請 負 人		石巻建設株式会社	
工 事（ 業 務 ） 名		旧北村保育所解体工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,278,184円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月27日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月27日から 平成27年 5月29日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	24,898,320円	増減額 620,136円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 5月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月27日から平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容		<p>1 既設建物の新築施工時、建物躯体にスタイロフォームを型枠に直接固定しコンクリートが打設され、スタイロフォームがコンクリート躯体に圧着された状況になっていました。産業廃棄物として分別して解体処分する必要があり、圧着されたスタイロフォームの撤去に予定以上の期間を要するため、工期を平成27年6月30日まで延長する。</p> <p>2 解体建物の煙突内の残さ物及び機械室内N1型進相コンデンサに、環境への有害物質が含まれている恐れがあるため、検査に係る費用を増額する。</p>	