

変更契約情報

26-352-02

請 負 人		(有)横山組	
工 事 (業 務) 名		東流下河北1号污水管渠築造工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	21,524,400円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月 2日	平成27年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 2日から 平成27年 3月 31日まで	平成27年 3月 2日から 平成27年 9月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	21,151,800円	増(減)額 372,600円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 地下埋設物調査により埋設している水道管が本工事を施工するにあたり支障が生じることから、法線の一部を変更することとし管路延長を1.35m増工し、214.50mに変更し施工する。</p> <p>上記変更に伴い、1号マンホールについて1箇所減工し3箇所に、小型マンホールについて1箇所増工し5箇所に変更する。</p> <p>2 付帯工において、施工面積の立会の結果及び現地精査に伴い施工面積を145㎡減工し、A=870㎡に変更する。</p> <p>3 本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。</p>	