

変更契約情報

26-354-01

請 負 人	有限会社 丹野建設		
工 事 (業 務) 名	亀山畑小規模治山対策工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 3 1 6, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 2 7 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 2 7 日 から 平成 2 7 年 5 月 2 0 日 まで	
変 更 内 容	使用材料 (浸食防止強化マット) の納品に日数を要する為、完成期日を平成 2 7 年 3 月 3 1 日 から平成 2 7 年 5 月 2 0 日 まで延伸する。		