

# 変更契約情報

26-362-02

請 負 人		株式会社オオバ東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		湊排水区 (湊東地区) 雨水詳細設計業務	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	12,204,000円	12,204,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月 3日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 3日から 平成27年 3月31日まで	平成27年3月3日から 平成27年9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,543,120円	増減額 339,120円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年9月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月 3日から 平成27年 10月 30日まで	
変 更 内 容		本業務は東日本大震災で被災を受けた湊排水区 (湊東地区) の雨水管渠詳細設計業務であるが、当排水区における復興・災害復旧の詳細な調整により延長等の精査を行った結果、別紙設計変更対照表のとおり変更したい。またこれにより日数を要するため、履行期間を変更する。	