

変更契約情報

26-371-02

請 負 人	株式会社瀬崎組		
工 事 (業 務) 名	石巻市総合運動公園造成(その3)工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	262,980,000円	262,980,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 25 日	平成 27 年 3 月 27 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 27 年 3 月 27 日まで	平成 27 年 3 月 26 日から 平成 27 年 12 月 15 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 12 月 11 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 26 日から平成 28 年 3 月 28 日まで	
変 更 内 容	本工事において、軽量盛土工及び地盤改良工と隣接関連工事との工程調整に不測の日数を要したため、現工期内に施工が完了しないため、工期を変更する。		