

# 変更契約情報

26-372-4

請 負 人		雁部建設㈱	
工 事 ( 業 務 ) 名		屋敷浜猪落線道路改良工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	160,023,600円	177,543,360円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成27年12月7日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成27年3月31日まで	平成27年3月26日から 平成28年3月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	177,543,360円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		本工事の実施にあたり、残土受入先の女川町と、再度、工程調整を行ったところ、不測の日数が生じたことから、工事期間を延伸する。	