

変更契約情報

26-372-5

請 負 人	雁部建設㈱		
工 事 (業 務) 名	屋敷浜猪落線道路改良工事		
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容	
変 更 前	請 負 代 金 額	1 6 0 , 0 2 3 , 6 0 0 円	1 7 7 , 5 4 3 , 3 6 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 3 月 2 5 日	平 成 2 8 年 3 月 4 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平 成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平 成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 7 7 , 5 4 3 , 3 6 0 円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 3 月 2 6 日 から 平 成 2 8 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	本工事の実施にあたり、当初より硬質な地層が検出され、掘削に困難を伴ったことから、不測の日数が生じたため、工事期間を延伸する。		