

変更契約情報

26-382-01

請 負 人		角谷木材建設株式会社	
工事（業務）名		雄勝地区低平地整備工事	
変 更 前		①（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	38,329,200円	円
	契約締結年月日	平成27年 3月11日	平成 年 月 日
	工 期 （履行期間）	平成27年 3月11日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変更後請負代金額	一元 増減額 一元	
	変更契約締結年月日	平成27年3月31日	
	工 期 （履行期間）	平成27年3月11日から 平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容		防災集団移転促進事業の低平地整備工事の実施にあたり、関係機関との協議に不測の日数を要したため工期を変更する。	