

# 変更契約情報

26-382-02

請 負 人	角谷木材建設株式会社 東北支店 支店長 角谷 慎太郎		
工事（業務）名	雄勝地区低平地整備工事		
変 更 前		①（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	38,329,200円	38,329,200円
	契約締結年月日	平成27年 3月11日	平成27年 3月31日
	工 期 （履行期間）	平成27年 3月11日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 3月11日から 平成27年 9月30日まで
変 更 後	変更後請負代金額	20,716,560円 増減額 17,612,640円	
	変更契約締結年月日	平成27年9月17日	
	工 期 （履行期間）	平成27年 3月11日から 平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容	本工事は被災低平地に残存する構造物の撤去工事である。計画した雄勝中心部、大浜地区、立浜地区において、当初計画よりも地権者との土地売買契約及び起工同意が難航しており、工事を進めることが困難であることから、別手法による発注を検討することとし、本工事においては現在の出来高をもって工事を完了する。		