

変更契約情報

27-004-01

請 負 人		第一復建 株式会社 仙台事務所	
工 事 (業 務) 名		長面 (尾崎) 漁港海岸保全施設災害復旧設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	35,424,000円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 4月22日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 4月22日から 平成27年12月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 4月22日から 平成28年 3月31日まで	
変 更 内 容		本業務において、陸閘の集約と位置・構造の変更について、地元漁業者及び隣接する道路管理者との協議に時間を要していることから、履行期間を変更する。	