

# 変更契約情報

27-4-2

請 負 人		第一復建(株)仙台事務所	
工 事 ( 業 務 ) 名		長面 (尾崎) 漁港海岸保全施設災害復旧設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	35,424,000円	35,424,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年4月22日	平成27年12月17日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年4月22日から 平成27年12月25日まで	平成27年4月22日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	35,424,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月3日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年4月22日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		本業務において、隣接する道路災害復旧事業や背後の漁業集落防災機能強化事業との計画調整に時間を要していることから、履行期間を変更する。	