

# 変更契約情報

27-012-01

請 負 人		株式会社 和建设 石巻営業所	
工 事（業 務）名		北上地区低平地整備（その2）工事大須線災害復旧工事	
項 目		① （当初）請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	20,529,720 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 5 月 7 日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成 27 年 5 月 7 日から 平成 27 年 8 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 8 月 12 日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成 27 年 5 月 7 日から 平成 27 年 10 月 15 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事において、瓦礫及び上水道管の撤去範囲等について地元住民及び関係機関との調整に期間を要したことにより、以下のとおり工期を延長したい。</p> <p>変更前 平成 27 年 5 月 7 日から平成 27 年 8 月 31 日まで            変更後 平成 27 年 5 月 7 日から平成 27 年 10 月 15 日まで</p>	