

# 変更契約情報

27-012-02

|             |                   |   |  |
|-------------|-------------------|---|--|
| 請 負 人       |                   | 株式会社 和建设 石巻営業所  |  |
| 工 事（業 務）名   |                   | 北上地区低平地整備（その2）工事大須線災害復旧工事   |  |
| 項 目         |                   | ① （当初）請負契約の内容   | ② 請負契約の内容                                |
| 変<br>更<br>前 | 請 負 代 金 額         | 20,529,720 円  | 20,529,720 円                             |
|             | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成 27 年 5 月 7 日   | 平成 27 年 8 月 12 日                         |
|             | 工 期<br>（履 行 期 間）  | 平成 27 年 5 月 7 日から<br>平成 27 年 8 月 31 日まで   | 平成 27 年 5 月 7 日から<br>平成 27 年 10 月 15 日まで |
| 変<br>更<br>後 | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 14,481,720 円  | 増減額 6,048,000 円                          |
|             | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27 年 9 月 29 日  |  |
|             | 工 期<br>（履 行 期 間）  | 平成 27 年 5 月 7 日から 平成 27 年 10 月 15 日まで   |  |
| 変 更 内 容     |                   | <p>本工事は、被災敷地内の瓦礫及び浄化槽、上下水道管等の撤去を行なう工事であるが、現地の調査確認により撤去数量の精査を行なった結果、浄化槽を24箇所から7箇所に、舗装版を741㎡から561㎡に減工し、減額したい。また、その他の工種についても、別紙設計変更対照表及び設計書のとおり変更することとし、減額変更したい。</p> |  |