

変更契約情報

27-032-01

請 負 人		太平電気株式会社石巻営業所	
工 事（ 業 務 ） 名		中里小学校ほか2校太陽光発電設備工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金108,000,000円	—
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月 5日	—
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月 5日から 平成27年10月30日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金109,944,000円 増額 金1,944,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月20日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日 から 平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容		<p>1. 石巻市工事請負契約締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更をする。</p> <p>2. 天井内配線の施工において必要か所に点検口がないため点検口を追加及び、不必要な点検口を削減する。</p>	