

変更契約情報

27-033-01

請 負 人	株式会社 岡田電気工事		
工 事 (業 務) 名	寄磯小学校ほか2校太陽光発電設備工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金107,460,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月 5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月 5日から 平成27年10月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金105,801,120円 減額 金1,658,880円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	1 石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更をする。 2 天井内配線の施工が困難なため、配線ルートの変更および必要か所に点検口を追加したい。また、天井内配管も同様に施工困難なため、屋内配線の天井内配管を取り止める。		