

変更契約情報

27-37-3

請 負 人		株式会社テイコク東北支店	
工 事 (業 務) 名		石巻港排水区直接放流管渠詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	49,165,920円	54,226,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月4日	平成28年3月14日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月4日から 平成28年2月26日まで	平成27年6月4日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	54,226,800円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月4日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容		契約後、業務を進めてきたが、関連事業（県高盛土道路、釜踏切、下釜南部地区土地区画整理）との事業調整に時間を要していることから、履行期間を変更する。	