

# 変更契約情報

27-048-01

請 負 人		玉野総合コンサルタント(株)仙台事務所	
工 事 ( 業 務 ) 名		大門崎歩道橋修正設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 5 3 6, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 1 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 9 月 1 5 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 1 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 7 日 から平成 2 7 年 1 2 月 1 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、県施工の歩道橋移設工事に避難路幅員を追加し、歩道橋一体工事として県が施工（アロケーション事業）する事業の修正設計業務である。本業務の履行にあたり、県発注工事となることから県を交えた設計協議（3者協議）に不足の日数を要したため、下記のとおり履行期間を延伸したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>履行期限 変更前 平成 2 7 年 9 月 1 5 日          変更後 平成 2 7 年 1 2 月 1 0 日</p>	