

変更契約情報

27-048-02

請 負 人		玉野総合コンサルタント(株)仙台事務所	
工 事 (業 務) 名		大門崎歩道橋修正設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 5 3 6, 0 0 0 円	4, 5 3 6, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 1 7 日	平成 2 7 年 9 月 1 4 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 9 月 1 5 日 まで	平成 2 7 年 6 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 8 1 1, 4 8 0 円 増 減額 1, 2 7 5, 4 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 7 日 から平成 2 7 年 1 2 月 1 0 日 まで	
変 更 内 容		本業務は、県施工の歩道橋移設工事に避難路幅員を追加し、歩道橋一体工事として県が施工（アロケーション事業）する事業の修正設計業務である。本業務の履行にあたり地区との協議の結果、歩道橋の南側階段部を50%の勾配から25%の緩勾配に変更したことにより、折り返し階段が必要になったため杭基礎設計（1基）を追加する。	