

変更契約情報

27-52-1

請 負 人	丸岩建設 株式会社	
工 事 (業 務) 名	北上町上田地区上田排水機場躯体工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	36,136,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月29日から 平成28年2月15日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	36,136,800円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月12日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月29日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	施工地踏査の結果、隣接する山林から落石の恐れがある事が判明し、その対策方法の検討と対策工事に不測の日数を要し工期内完了が困難となった為、完成期日を平成28年3月31日まで延伸する。	