

変更契約情報

27-063-01

請 負 人		株式会社ダイワ技術サービス	
工 事 (業 務) 名		(仮称) ささえあいセンター建設予定地地質調査業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 4,816,800円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月26日から 平成27年10月30日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 4,664,520 円 減額 金 152,280 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月26日 から 平成27年11月20日まで	
変 更 内 容		<p>1 当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ (深さ) について、当初設計においては 周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。</p> <p>2 原位置試験及び土質試験について、当該地盤の状況を踏まえた試験数量の変更について受注者から協議があり、協議内容が妥当であったため試験数量を変更する。</p> <p>3 業務場所の地権者交渉・市関係部局との調整の結果、現場着手の時期が遅れたことに伴い、必要な履行期間を変更する。</p> <p>記 原履行期間 平成27年6月26日から平成27年10月30日まで 変更後履行期間 平成27年6月26日から平成27年11月20日まで</p>	