

変更契約情報

27-91-1

請 負 人		宮城ヤンマー(株)	
工 事 (業 務) 名		石巻消防署南分署ほか2出張所太陽光発電設備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	85,968,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月7日から 平成28年1月20日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	81,390,960円	減額4,577,040円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月7日から平成28年1月20日まで	
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価を設計変更する。</p> <p>2 天井内配管の施工が困難なため、屋内配線の天井内配管を取り止める。</p> <p>3 南分署において仮設協議の結果、屋上への昇降は屋内階段を使用することとなり、仮設足場での屋上への昇降が不要となったため、仮設階段を取り止める。</p>	