

変更契約情報

27-102-1

請 負 人	株式会社道路建設コンサルタント東北支社	
工 事 (業 務) 名	曾波ノ神処理分区污水管渠詳細設計業務	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	22,734,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月4日から 平成28年2月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	28,858,680円 増額6,124,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月19日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月4日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	国道管理者と協議を行った結果、管渠ルートを変更するために推進工法及び水管橋の実設計、並びに測量業務及び地質調査業務の増工が必要となったことから、別紙設計変更対照表のとおり変更する。 またこれにより日数を要するため、履行期間を変更する。	