

変更契約情報

27-108-2

請 負 人	有限会社三浦工業		
工 事 (業 務) 名	南経塚鹿又線道路改良 (その 3) 工事		
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	41,785,200円	41,785,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月3日	平成28年3月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月3日から 平成28年3月18日まで	平成27年8月3日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,785,200円 (増 減 額 な し)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月3日から平成28年4月28日まで	
変 更 内 容	工事を進めるにあたり、他事業との工事 (水道復旧工事) の調整等に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めなくなった。以上の理由により、工期を延期する。		