

変更契約情報

27-115-2

請 負 人		(有)武藤建設	
工 事 (業 務) 名		漁業集落防災機能強化事業白浜水産関係用地等整備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	26,352,000円	29,629,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月13日	平成27年12月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月13日から 平成27年12月15日まで	平成27年8月13日から 平成28年1月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	32,258,520円	増額2,628,720円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月13日から平成28年2月22日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、白浜地区の水産関係用地を先行的に整備し、既に再開している地元漁業活動の漁具置き場を確保するための工事であるが、地元漁業関係者の利便性を図るため、舗装範囲を1,299㎡から1,952㎡に増工し、併せてその他工種についても、別紙設計変更対照表のとおり増工する。</p> <p>また、工期について、上記の増工により期間を要することから、工期を変更する。</p>	