

変更契約情報

27-117-3

請 負 人		(株)堀内建設	
工 事 (業 務) 名		低平地整備事業福貴浦地区整備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	16,610,400円	16,610,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	平成28年2月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から 平成27年12月15日まで	平成27年8月17日から 平成28年3月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	21,986,640円	増額5,376,240円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から平成28年3月29日まで	
変 更 内 容		<p>1. 本工事において、地元との調整により以下について変更する。</p> <p>1) 道路形状を片勾配にしたため道路側溝を両側から片側に減工</p> <p>2) 上記の変更により、横断側溝(集水柵を含む)が必要となるため増工</p> <p>3) 土運搬時の道路清掃を増工</p> <p>2. 鹿立浜の排水不良解消のため盛土工を増工する。</p> <p>3. その他、現場精査等による数量を別紙変更数量対照表のとおり変更する。</p> <p>なお、本工事は3割を超える変更となるが、被災低平地の排水不良の解消と練担する工事であるため、追加変更する。</p>	