

# 変更契約情報

27-119-2

請 負 人	遠藤興業㈱		
工 事 ( 業 務 ) 名	水明南・北境線道路災害復旧工事		
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	105,678,000円	105,678,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	平成28年2月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から 平成28年2月29日まで	平成27年8月17日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	105,678,000円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、マンホールの調整及び関連付帯工事に不測の日数を要したため、工期を変更する。		