

変更契約情報

27-125-1

請 負 人	㈱角張工務店	
工 事 (業 務) 名	石巻小学校水泳プール建設工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	177,012,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月5日から 平成28年3月28日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	181,321,200円 増額4,309,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月5日から平成28年5月13日まで
変 更 内 容	土工事に着手したところ湧水の発生により、現状のままでは施工が困難な為、湧水防止に柱状改良の範囲を拡大し施工する必要が生じたので変更する。工期についても併せて延長変更とする。	