

変更契約情報

27-135-2

請 負 人		昭和・オオバ・UR リンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等 管理支援業務共同企業体	
工事（業務）名		石巻市移転促進跡地整備事業実施設計等業務	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	414,612,000円	414,612,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月12日	平成28年1月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月12日から 平成28年3月31日まで	平成27年8月12日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	671,980,320円 増額257,368,320円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月12日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容		本業務はCMR方式による対象プロジェクト事業として、被災低平地の整備に係る 実施設計及び用地測量業務、並びに事業用地取得に係る業務であるが、事業地の一 部において関係機関との調整により実施設計に期間を要していること、また、関係 権利者との用地取得手続きに期間を要しているため、工期を延長する。	