

# 変更契約情報

27-164-1

請 負 人		郡リース㈱仙台支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		万石浦地区第三放課後児童クラブ建設工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	36,936,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月9日から 平成28年2月10日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	37,190,880円	増額254,880円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月9日から平成28年3月10日まで	
変 更 内 容		<p>1. 敷地内の雨水排水は、南側の道(市有地)への自然排水として計画をしていたが、詳細に調査した結果、西側への水勾配があり、校門廻りに溜まっていることが判明したため、勾配調整を行い、雨水枡を設置し既設U字溝へ排水する工事を行う。</p> <p>2. 上記に伴う工期の変更を行う。</p>	