

変更契約情報

27-172-1

請 負 人	日野測量設計㈱	
工 事 (業 務) 名	上釜地区避難路等整備事業用地測量業務	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,016,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月7日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月7日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,016,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月7日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	・本業務の履行にあたり、別途発注 (測量設計業務) の避難路整備計画 (線形等) について地域住民を交え協議 (3者協議) を行ってきたが線形決定が遅れたことから、本業務の作業期間を確保する為、履行期間を延伸する。	