

変更契約情報

27-173-2

請 負 人		(株)パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		中浦橋釜北橋線測量設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,238,400円	10,238,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月7日	平成28年3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月7日から 平成28年3月30日まで	平成27年9月7日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,238,400円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月7日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容		道路詳細設計を行うにあたり、関係機関（国土交通省東北地方整備局仙山河川国道事務所）との調整に不測の日数を要したため、工期を延期する。	